
B1
B2
B3
B4
Realized makespan (time units)
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
2
4
6
8
10
Actual CP-SAT calls per run
Starts under fallback (%)
100
80
60
40
20
0
80.0%
3.9%
3.3%
0.0%
B1
B2
B3
B4
All final pilot runs (840 starts / policy)